

# DODATEK č.1) SMLOUVY O DÍLO

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto tento dodatek č.1) smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 1“) dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

## I. Účastníci smlouvy a dodatku č.1)

### 1.1. Objednatel 1: **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**

(dále též „FVS, a.s.“)  
sídlo: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant  
IČ: 25496565  
DIČ: CZ25496565  
telefon: +420482312122  
datová schránka: wvfd68b  
bankovní spojení: 991036329/0800  
zastoupena: Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva  
JUDr. Petr Dušek, člen představenstva  
Ing. Zdeněk Janeček

zástupce pro tuto smlouvu na základě plné moci: Ing. Petr Olyšar, ředitel  
zástupce ve věcech technických a převzetí prací: Josef Stejskal a TDI

(dále jen „objednatelé“)

### 1.2. Zhotovitel: **ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

PŠČ, sídlo: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov  
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745  
zastoupený: Petr Zikuda, jednatel  
IČ: 28776976  
DIČ: CZ28776976

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Michal Maděra, ředitel  
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Ing. Michal Maděra, ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1) smlouvy o dílo:

## II. Předmět dodatku č.1)

- 2.1. Zhotovitel realizuje pro objednatele stavbu „**Přeložka přivaděče ÚV Bílý Potok**“ (dále též „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“). Dílo je prováděno v rozsahu dle podepsané smlouvy o dílo ze dne 17. srpna 2018 resp. 7. září 2018.
- 2.2. V rámci prováděné stavby došlo k změnám rozsahu prováděných prací, které nebylo možné určit před zahájením prací z důvodu nemožnosti rekonstruovaný vodovod přesně vytyčit v terénu.



- 2.3. Smluvní strany si jsou vědomi svých vzájemných závazků vyplývajících z původní smlouvy o dílo a dohodli se na znění tohoto dodatku č.1) smlouvy o dílo.

### **III. Obsah dodatku č.1)**

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku „IV. Doba plnění“ a článku „VI. Cena díla platební podmínky“ takto:

#### **„IV. Doba plnění**

- 4.1. *Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a práce pak zahájit do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště a celé dílo provést, ukončit a předat bez vad a nedodělků ve lhůtě max. do 31. října 2018.*
- 4.2. *Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a dalšími dokumenty dle čl. II. a III. této smlouvy, bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.*
- 4.3. *Před lhůtou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 4.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.*
- 4.4. *Časový harmonogram byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Tento harmonogram je možné po dohodě smluvních stran upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky, ale pouze za předpokladu dodržení maximální lhůty dokončení dle odst. 4.1. tohoto článku smlouvy. Každý nový harmonogram musí být v takovém případě zpracován písemnou formou, odsouhlasen oběma smluvními stranami. Časový harmonogram prací se stane součástí stavebního deníku.“*

#### **„VI. Cena za dílo, platební podmínky**

- 6.1. *Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, který byl součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a vztahuje se k předmětu této smlouvy. Celková cena díla činí:*

<i>Celková cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH</i>	<i>386 177,- Kč</i>
<i>Cena méněprací bez DPH</i>	<i>- 21 542,- Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>+ 34 893,- Kč</i>
<b><i>Celková cena díle dle dodatku č. 1) bez DPH</i></b>	<b><i>399 528,- Kč</i></b>
<i>DPH 21%</i>	<i>83 901,- Kč</i>
<i>Celková cena díla dle dodatku č. 1) včetně DPH (dále též “Cena za provedení díla“)</i>	<i>483 429,- Kč</i>



- 6.2. Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v příloze smlouvy a v příloze dodatku č. 1), kterou tvoří položkový soupis prací, dodávek a služeb.
- 6.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat.
- 6.4. Platba za provedení stavby bude provedena jednorázově po provedení prací, a to na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem na základě **soupisu skutečně provedených prací a dodávek** odsouhlaseného pověřenou osobou zadavatele a TDI.
- 6.5. Objednatel uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny každé etapy díla, 10 % bude pozastávka splatná po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.
- 6.6. Fakturace za stavební práce pro bude probíhat v přeneseném režimu DPH.**
- 6.7. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. Dále na daňovém dokladu bude uveden název dílčí etapy díla. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je příslušný objednatel (FVS, a.s. či Nové Město pod Smrkem) oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.8. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce **30** (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené příslušným objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 6.9. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, nebo bude i přes upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou.
- 6.10. Zádržné ve výši 10 % bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které objednatel oznámil zhotoviteli v rámci provádění prohlídky díla prováděné dle ust. odst. 13.7. této smlouvy.
- 6.11. Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 Občanského zákoníku. Cena díla je platná a nepřekročitelná i v případě, pokud by došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností k posunu termínu realizace díla a k posunu termínu dokončení díla. Odchylně od ustanovení § 2620 odst. 1 Občanského zákoníku však lze Cenu za provedení díla měnit pouze v případě, že se v průběhu provádění zakázky vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávací dokumentaci, přičemž je možné tyto změny realizovat pouze za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele



*zápisem do stavebního deníku a vést oddělenou evidenci prací realizovaných mimo rámec položkového rozpočtu.*

- 6.12. *Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.*
- 6.13. *údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.“*

#### **IV. Závěrečná ustanovení dodatku č.1)**


- 4.1. Tento dodatek č.1) je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne
- 4.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy, která nebyla dotčena tímto dodatkem č.1) zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.3. Tento dodatek č.1) smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4.4. Dodatek č.1) smlouvy o dílo včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.5. Tento dodatek č.1) smlouvy o dílo nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.6. Smluvní strany po přečtení dodatku č.1) prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1) smlouvy o dílo je tato příloha:
- Cenová nabídka č. Nb\_331/18 – podklad pro dodatek č.1).

Ve Frýdlantu dne 5. října 2018

V Turnově dne 8.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Petr Olyšar  
ředitel

Frýdlantská vodárenská  
společnost, a.s.



Petr Zikuda  
jednatel

ZIKUDA – vodohospodářské  
stavby spol. s r.o.

 **ZIKUDA**

vodohospodářské stavby spol. s r.o.  
Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov <sup>®</sup>  
IČ: 28776976, DIČ: CZ28776976



 Frýdlantská vodárenská  
společnost, a.s.  
Zehradní 768, 464 01 Frýdlant  
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565  
tel.: 482 312 122  
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

**Bílý Potok - přeložka vodovodu 2x PE d225\*20,6mm****Cenová nabídka - podklad pro dodatek č. 1****1. Přeložka potrubí - zemní práce - řad 1+ řad 2 km 0,000-0,052;**

0,000	montážní jáma pro napojení na stávající vodovod LT DN200 - v panelové ploše - pískové lože, pískový obsyp, hutněný zásyp po	1,0 kpl	x	5 800 =	5 800 Kč
0,052	montážní jáma ve volném terénu pro projení na stávající vodovodní řady - skryvka ornice, hloubení jámy, pískové lože, pískový obsyp,	1,0 kpl	x	4 500 =	4 500 Kč
0,000-0,004	zemní práce v panelové ploše - rozebrání panelů, hloubení, pískové lože, pískový obsyp, hutněný zásyp po vrstvách výkopkem, zhotovení	4,0 m	x	4 600 =	18 400 Kč
0,004-0,052	zemní práce ve volném terénu - skryvka ornice, hloubení rýhy, pískové lože, pískový obsyp, zásyp výkopkem, rozrovnání ornice,	48,0 m	x	2 800 =	134 400 Kč

<b>1. Přeložka potrubí - zemní práce - řad 1+ řad 2 km 0,000-0,052:</b>	<b>163 100 Kč</b>
---	-------------------

**2. Materiál - dodávka včetně montáží a svařování potrubí**

0,000-0,052	potrubí PIPELIFE RC2 PE100RC d 225x20,5mm SDR 11 <b>tyče dl.</b> <b>6,0m - 2x 52,0m</b>	104,0 m	x	937 =	97 448 Kč
0,000+0,052	WAGA PE / litina DN 200 (192-232); GF obj. č. 709-305-624	4,0 ks	x	9 756 =	39 024 Kč
0,000+0,052	vložka výztužná d225*20,5 obj.č. 709-026-314	4,0 ks	x	1 015 =	4 060 Kč
0,004+0,042	PE koleno d 225/90st. SDR11 "natupo" GF obj. č. 753-101-020	4,0 ks	x	1 679 =	6 716 Kč
	elektrospojka PE d 225 SDR 11 GF obj. č. 753-911-620	16,0 ks	x	983 =	15 728 Kč
	folie bílá	104,0 m	x	10 =	1 040 Kč
	identifikační vodič CY6mm	114,4 m	x	25 =	2 860 Kč
	písek na lože a obsyp do 0-8mm - (52,0*1,6*0,7)*2 = 116,5t	116,5 t	x	350 =	40 768 Kč
	šterkopísek	8,0 t	x	406 =	3 248 Kč
	společný poklop šoupátkový pro ukončení trasovacího vodiče ve volném terénu v km 0,052	1,0 kpl	x	635 =	635 Kč

<b>2. Materiál - dodávka včetně montáží a svařování potrubí</b>	<b>211 527 Kč</b>
---	-------------------

**3. ostatní náklady**

dezinfekce a proplach potrubí	1,0 kpl	x	1 500 =	1 500 Kč
tlaková zkouška	1,0 kpl	x	2 500 =	2 500 Kč
proměření identifikačního vodiče	1,0 kpl	x	800 =	800 Kč
geodetické zaměření	1,0 kpl	x	5 250 =	5 250 Kč
předávací dokumentace včetně fotodokumentace	1,0 kpl	x	1 500 =	1 500 Kč

<b>3. ostatní náklady</b>	<b>11 550 Kč</b>
---------------------------	------------------



#### 4. méněpráce / vícepráce

zemní práce ve volném terénu - skrývka ornice, hloubení rýhy, pískové lože, pískový obsyp, zásyp výkopkem, rozrovnání ornice, potrubí PIPELIFE RC2 PE100RC d 225x20,5mm SDR 11 <b>tyče dl. 6.0m - 2x 52.0m</b>	5,0 m	x	2 800 =	14 000 Kč
	10,0 m	x	937 =	9 370 Kč
WAGA PE / litina DN 200 (192-232); GF obj. č. 709-305-624	-2,0 ks	x	9 756 = -	19 512 Kč
vložka výztužná d225*20,5 obj.č. 709-026-314	-2,0 ks	x	1 015 = -	2 030 Kč
lemový nákrůžek d 225 SDR 11, obj. č. 753-800-020	2,0 ks	x	785 =	1 570 Kč
otočná příruba d 225 PN 10, obj. č. 727-700-720	2,0 ks	x	1 150 =	2 300 Kč
PE koleno d 225/11st. SDR11 "natupo" GF	2,0 ks	x	1 679 =	3 358 Kč
folie bílá	10,0 m	x	10 =	100 Kč
identifikační vodič CY6mm	11,0 m	x	25 =	275 Kč
písek na lože a obsyp do 0-8mm - (52,0*1,6*0,7)*2 = 116,5t	11,2 t	x	350 =	3 920 Kč

#### 4. méněpráce / vícepráce

13 351 Kč

<b>Základní cena dle SoD</b>	<b>386 177 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>13 351 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>399 528 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>83 901 Kč</b>
<b>Cena s DPH celkem</b>	<b>483 429 Kč</b>

#### V ceně není obsaženo:

- zajištění pozemku pro zařízení staveniště a poplatky za užívání – v ceně uvažováno s umístěním zařízení staveniště v místě zařízení staveniště objednatele bez poplatku za zařízení staveniště, energie...
- přeložky podzemního zařízení v případě výškových či směrových kolizí
- náklady na případné opravy poškozeného nevytyčeného podzemního zařízení – veškeré podzemní zařízení ve správě objednatele předá objednatel zhotoviteli prokazatelně při předání staveniště
- vytyčení díla před zahájením, tj.místa napojení, lomové body, šachty, ukončovací místa, hranice pozemků
- zhotovení rozboru zeminy pro uložení na skládku a poplatek za rozbor
- odvoz přebytečné zeminy na skládku a poplatek za uložení - v ceně díla uvažováno s přemístěním přebytečné zeminy v místě stavby do 500m
- zhotovení geometrických plánů pro věcná břemena a případné poplatky
- náklady vyplývající z požadavků stavebního povolení a vyjádření zúčastněných stran, které nemáme k dispozici a nejsou požadovány v projektové dokumentaci a výkazu výměr
- výšková úprava poklopů před definitivní úpravou povrchu, při výstavbě budou poklapy osazeny do výšky dle dohody s objednatelem - předpoklad minus 5 až 15cm od uvažované PD. Na vyrovnání šachet do úrovně definitivní úpravy výšky poklopů zhotovitel dodá objednateli zdarma potřebné množství vyrovnávacích prstenců (bez osazení a maltových směsí)
- dokumentace skutečného provedení (v ceně díla geodetické zaměření s popisem délek, lomových bodů, křížení sítí, kilometrů, názvů materiálů, výrobců, tlakové řady, "v bublinách" schémata jednotlivých uzlů...)
- náklady provozovatele spojené s případnou odstávkou vody
- laboratorní rozbor vzorku pitné vody

- 5 .10. 2018



  
**Frýdantská vodárenská společnost, a.s.**  
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant.  
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565  
tel.: 482 312 122  
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

 **ZIKUDA**

**vodohospodářské stavby spol. s r.o.**  
Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov ⑫  
IČ: 28776976, DIČ: CZ28776976

*Jan Petr*

8/1/55

0.000  
0.000  
0.000

0.0565  
K 225/22°  
0.0551  
0.0573  
GF-WAGA DN 100  
K 225/22°  
0.0563

K 225/90°  
0.035

K 225/90°  
0.033

0.0080

K 225/90°  
0.0084

K 225/90°

GEN. M. MOTOR. P.  
d 225

10 A

GEN. M. MOTOR. P.  
d 225

TP 200/1000

0.000

UV.

