

# DODATEK č. 2) SMLOUVA O DÍLO

ev. číslo zhotovitele: 018/2018

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

## I. Účastníci smlouvy a dodatku č. 2)

1.1. Objednatel: **Město Nové Město pod Smrkem**  
sídlo: Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem  
zastoupený: Miroslavem Kratochvílem, starostou města  
IČ: 002 63 036  
DIČ: CZ002 63 036  
Bankovní spojení: 19-0988446319/0800  
datová schránka: 63tbyqn

a

**Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.** (dále též „FVS, a.s.“)

sídlo: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant  
IČ: 254 96 565  
DIČ: CZ254 96 565  
Tel.: +420 482 312 122  
datová schránka: wvfd68b  
Bankovní spojení: 991036329/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Miroslav Kratochvíl, starosta Nového Města pod Smrkem, a za FVS, a.s. Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva a JUDr. Petr Dušek, člen představenstva.

zástupce ve věcech technických a převzetí prací: za Město Nové Město pod Smrkem pan Miroslav Kratochvíl, místostarosta, za FVS, a.s. pan Ing. Petr Olyšar, ředitel a TDI

(dále jen „objednatelé“)

1.2. Zhotovitel: **SILKOM, spol. s r.o.**  
PSČ, sídlo: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 2688  
zastoupený: Ing. Josefem Kukalem, jednatelem  
IČ: 46713158  
DIČ: CZ46713158  
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 19-7522560277/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Josef Kukal, jednatel

ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Ing. Josef Kukal, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatelé a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“).



Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2) smlouvy o dílo

## **II. Předmět dodatku č. 2)**

- 2.1. Zhotovitel realizuje pro oba objednatele společně veřejnou zakázku „**Nové Město pod Smrkem – obnova vodovodů a povrchů komunikací v roce 2018**“ (dále též „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“). Dílo je prováděno v rozsahu dle výsledku výběrového řízení a podepsané smlouvy o dílo ze dne 17. resp. 22. května 2018.
- 2.2. V rámci prováděné stavby došlo k změnám rozsahu prováděných prací.
- 2.3. Smluvní strany si jsou vědomi svých vzájemných závazků vyplývajících z původní smlouvy o dílo a dohodli se na znění tohoto dodatku č. 2) smlouvy o dílo.

## **III. Obsah dodatku č. 2)**

Smluvní strany se dohodli na novém znění článku „VI. Cena díla platební podmínky“ takto

### „VI. Cena za dílo, platební podmínky

- 6.1. *Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, který byl součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a vztahuje se k předmětu této smlouvy. Celková cena díla činí:*


<i>Cena bez DPH „NMPS, Dvořákova ulice – oprava vodovodu“</i>	<u>448 538,90 Kč</u>
<i>Cena bez DPH „Rekonstrukce ulice Kmochova a Sokolská, Nové Město pod Smrkem“;</i>	<u>7 267 646,55 Kč</u>
<i>Cena bez DPH „Nové Město pod Smrkem - oprava vodovodu v ulici Kmochova a Sokolská“</i>	<u>1 979 851,79 Kč</u>
<b>Celková cena díla bez DPH dle původní SoD</b>	<b><u>9 696 037,24 Kč</u></b>
<i>Měněpráce dle dodatku č. 1) – část FVS, a.s.</i>	<u>- 98 956,33 Kč</u>
<i>Vícepráce dle do dodatku č.1) – část FVS, a.s.</i>	<u>+ 122 826,95 Kč</u>
<i>Měněpráce dle dodatku č. 1) – část Města Nové Město p. S.</i>	<u>0,00 Kč</u>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 1) – část Města Nové Město p. S.</i>	<u>0,00 Kč</u>
<b>Celková cena díla dle dodatku č. 1)</b>	<b><u>9 719 907,86 Kč</u></b>
<i>Měněpráce dle dodatku č. 2) – část FVS, a.s.</i>	<u>0,00 Kč</u>
<i>Vícepráce dle do dodatku č.2) – část FVS, a.s.</i>	<u>0,00 Kč</u>
<i>Měněpráce dle dodatku č. 2) – část Města Nové Město p. S.</i>	<u>- 734 264,66 Kč</u>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 2) – část Města Nové Město p. S.</i>	<u>+ 197 227,62 Kč</u>
<b>Celková cena díla dle dodatku č. 2)</b>	<b><u>9 182 870,82 Kč</u></b>
<i>DPH 21 %</i>	<u>1 928 402,87 Kč</u>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<u>11 111 273,69 Kč</u>

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 6.2. *Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoří položkový soupis prací, dodávek a služeb.*



- 6.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat.
- 6.4. Platby budou prováděny pro každou etapu díla samostatně, a to **měsíčně** na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem na základě **soupisu skutečně provedených prací a dodávek** odsouhlaseného pověřenou osobou zadavatele a TDI. Faktury budou vystaveny pro každého objednatele zvlášť dle následujícího členění:
- FVS, a.s. – „Nové Město pod Smrkem, Dvořákova ulice – oprava vodovodu“
  - Nové Město pod Smrkem - „Rekonstrukce ulice Kmochova a Sokolská, Nové Město pod Smrkem“;
  - FVS, a.s. – IO 03, IO 04 „Nové Město pod Smrkem - oprava vodovodu v ulici Kmochova a Sokolská“.
- 6.5. Každý z objednatelů uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny každé etapy díla, 10 % bude pozastávka splatná po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.
- 6.6. Fakturace za stavební práce pro objednatele FVS, a.s. bude probíhat v přeneseném režimu DPH.
- 6.7. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. Dále na daňovém dokladu bude uveden název dílčí etapy díla. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je příslušný objednatel (FVS, a.s. či Nové Město pod Smrkem) oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.8. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce **30** (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem příslušnému objednateli (Nové Město pod Smrkem či FVS, a.s.). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené příslušným objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 6.9. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, nebo bude i přes upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou.
- 6.10. Zádržné ve výši 10 % bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které objednatel oznámil zhotoviteli v rámci provádění prohlídky díla prováděné dle ust. odst. 13.7. této smlouvy.
- 6.11. Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 Občanského zákoníku. Cena díla je platná a nepřekročitelná i v případě, pokud by došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností k posunu termínu realizace díla a k posunu termínu dokončení díla. Odchylně od ustanovení § 2620 odst. 1 Občanského zákoníku však lze Cenu za provedení díla měnit pouze v případě, že se v průběhu provádění



*zakázky vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávací dokumentaci, přičemž je možné tyto změny realizovat pouze za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést oddělenou evidenci prací realizovaných mimo rámec položkového rozpočtu.*

6.12. *Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.“*

#### **VI. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2)**

- 4.1. Tento dodatek č. 2) je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. resp. 22. května 2018.
- 4.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy, která nebyla dotčena tímto dodatkem č. 2) zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.3. Tento dodatek č. 2) smlouvy o dílo je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží každý z objednatelů a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4.4. Dodatek č. 2) smlouvy o dílo včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.5. Tento dodatek č. 2) smlouvy o dílo nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.6. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 2) prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2) smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
  - rozpočet – méněpráce a vícepráce ul. Kmochova
  - rozpočet – méněpráce a vícepráce ul. Sokolská

V Nové Městě p. S. dne 5.12.2018.....

Ve Frýdlantu dne 5. prosince 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**MĚSTO**  
Palackého 280 4  
Nové Město pod Smrkem

.....  
Miroslav Kratochvíl  
starosta Nového Města pod Smrkem

**SILKOM** 1  
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant  
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072


.....  
Ing. Josef Kukul  
jednatel SILKOM, spol. s r. o.

Ve Frýdlantu dne 5. prosince 2018

Za objednatele:



.....  
Ing. Dan Ramzer  
předseda představenstva FVS, a.s.



.....  
JUDr. Petr Dušek  
člen představenstva FVS, a.s.



Frýdlantská vodárenská  
společnost, a.s.  
Zabradní 768, 464 01 Frýdlant  
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565  
tel., 482 312 122  
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018	JKSO	
Název objektu	SO-101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ULICE KMOCHOVA	EČO	
Název části	SO-Vícepráce	Místo	
Objednatel	Město Nové Město pod Smrkem	IČ	DIČ
Projektant		00263036	CZ00263036
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	21.11.2018


### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	151 941,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (f. 1-6)		151 941,40	12	DN (f. 8-11)		19	VRN (f. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>SILKOM</b> spol. s r.o.</p> <p>Dlouhá 3037, 464 01 Frydlant Tel.: 482 312 095 / 482 312 072</p> </div>	<p><b>D Celkem bez DPH</b> 151 941,40</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>151 941,40</td> <td>31 907,69</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Cena s DPH</b> 183 849,09</p> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	151 941,40	31 907,69	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	151 941,40	31 907,69																
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		



## ROZPOČET

Stavba: Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018

Objekt: SO-101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ULICE KMOCHOVA

Část: SO-Vicepráce

Objednatel: Město Nové Město pod Smrkem

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Zpracoval:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV HSV 151 941,40 0,000**

**5 Komunikace 137 424,40 0,000**

1	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM, - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, - nezahrnuje postřiky	M2	125,000	264,00	33 000,00	0,000
2	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM, - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, - nezahrnuje postřiky, nátěry, , ŠD,A	M2	87,090	160,00	13 934,40	0,000
3	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2, - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství, - provedení dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, - úpravu napojení	M2	125,000	20,00	2 500,00	0,000
4	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství, - provedení dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, - úpravu napojení,	M2	125,000	15,00	1 875,00	0,000
5	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM, - dodání směsi v požadované kvalitě, - očištění podkladu, - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pok	M2	125,000	240,00	30 000,00	0,000
6	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM, - dodání směsi v požadované kvalitě, - očištění podkladu, - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pok	M2	125,000	430,00	53 750,00	0,000
7	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM, - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar, - očištění podkladu, - uložení dlažby dl	M2	3,800	525,00	1 995,00	0,000
8	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM, - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar, - očištění podkladu, - uložení dta	M2	0,500	740,00	370,00	0,000

**8 Potrubí 14 517,00 0,000**

9	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ, položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže, - výplň, těsnění a trnání spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku	KUS	1,000	7 600,00	7 600,00	0,000
---	-------	---	-----	-------	----------	----------	-------



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
10	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM, Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku., , vodící linie: 21.2 m	M	19,800	310,00	6 138,00	0,000
11	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM, Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku., , L: 315.3 m (A), P: 319.8 m (B), Celkem: (A)+(B)=	M	1,900	410,00	779,00	0,000

**Celkem**

**151 941,40 0,000**

INVESTING CZ s.p.a.  
 467 01 LICE, CZ  
 Tel: +420 220 220 220  
 Fax: +420 220 220 220  
 IČ: 250 0051, DIČ: CZ250 0051





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018	JKSO	
Název objektu	SO-101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ULICE KMOCHOVA	EČO	
Název části	SO-Méněpráce	Místo	
Objednatel	Město Nové Město pod Smrkem	IČ	DIČ
Projektant		00263036	CZ00263036
Zhotovitel	SILKOM spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	21.11.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-580 626,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-580 626,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH -580 626,50</b>			
 Dlouhá 3037, 464 01 Frydlant Tel.: 482 312 095 / 482 312 072				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-580 626,50	-121 931,57
				<b>Cena s DPH -702 558,07</b>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

INVESTICE CZ...  
464 01 Frydlant  
Tel: 482 312 095  
Fax: 482 312 072  
IČ: 46713158



## ROZPOČET

Stavba: **Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018**

Objekt: **SO-101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ULICE KMOCHOVA**

Část: **SO-Méněpráce**

Objednatel: **Město Nové Město pod Smrkem**

Zhotovitel: **SILKOM, spol. s r.o.**

Zpracoval:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>HSV</b>				<b>-580 626,50</b>	<b>0,000</b>
<b>2</b>		<b>Základy</b>				<b>-354 672,00</b>	<b>0,000</b>
1	21150	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA, položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení, na vyžádání TDI, . sanace paraplané vrstvou ŠD 0/63 v tl. 0.3 m, vozovka asf.: 1642 m2 (A), celkem: (A)*0.3m=148.60 m3	M3	-492.600	720,00	-354 672,00	0,000
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-75 600,00</b>	<b>0,000</b>
2	43419	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH, Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.. , na vyžádání TDI, . 8 KS schodišť* (1.5m	M3	-2,160	35 000,00	-75 600,00	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-23 632,00</b>	<b>0,000</b>
3	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM, - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar, - očištění podkladu, - uložení dlažby dle	M2	-42,200	560,00	-23 632,00	0,000
<b>7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>-22 200,00</b>	<b>0,000</b>
4	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIE, položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení, - zřízení izolace jako kompletního povlaku,	M2	-185,000	120,00	-22 200,00	0,000
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>				<b>-104 622,50</b>	<b>0,000</b>
5	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha), - předznačení a reflexní úpravu, , V4 0.125 m : L: 322.20 m (A), P: 327.60 m (B), Celkem: ((A)+(B	M2	-81,225	100,00	-8 122,50	0,000
6	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM, Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.. , ve vjezdch: 122.0 m	M	-114,000	360,00	-41 040,00	0,000
7	93131	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU, položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě, nezahrnuje těsnící profil, , podél obrubníků: 635.1 m (A), křížovatky: 10.1m+8.5m+2*5m=28.6 m	M3	-0,173	320 000,00	-55 360,00	0,000

**Celkem**

**-580 626,50**

**0,000**

INVOITURA  
 číslo účtu: 14-951001  
 číslo účtu: 14-951001  
 číslo účtu: 14-951001  
 číslo účtu: 14-951001  
 číslo účtu: 14-951001




# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018	JKSO	
Název objektu	SO-102 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ULICE SOKOLSKÁ	EČO	
Název části	SO-Vícepráce	Místo	
Objednatel	Město Nové Město pod Smrkem	IČ	DIČ
Projektant		00263036	CZ00263036
Zhotovitel		46713158	CZ46713158
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	21.11.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C				
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		
2		Montáž	45 286,22	9	Bez pevné podl.	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00	12	DN (ř. 8-11)			
6		Montáž	0,00	13	DN (ř. 13-18)	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		45 286,22	14	VRN z rozpočtu	0,00		
20	HZS		0,00	15	VRN (ř. 13-18)	0,00		
				16	Ostatní náklady	0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH	45 286,22	
 spol. s r. o. Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant Tel.: 482 312 095. Fax: 482 312 072				DPH		%	Základ daně	DPH celkem
				snížená		15,0	0,00	0,00
				základní		21,0	45 286,22	9 510,11
				Cena s DPH				54 796,33
				E		Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00		
				Klouzavá doložka		0,00		
				Zvýhodnění		0,00		

INVESTIČNÍ ZÁKAZNÍK  
 464 01 FRÝDLANT  
 13. 11. 2018  
 F. J. ...  
 IČ 256 000 000



## ROZPOČET

Stavba: **Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018**

Objekt: **SO-102 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ULICE SOKOLSKÁ**

Část: **SO-Vícepráce**

Objednatel: **Město Nové Město pod Smrkem**

Zhotovitel: **SILKOM, spol. s r.o.**

Zpracoval:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV HSV 45 286,22 0,000**

**5 Komunikace 44 999,22 0,000**

1	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM, - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, - nezahrnuje posť	M2	26,580	264,00	7 017,12	0,000
2	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM, - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, - nezahrnuje posť, nátěry, , ŠD,A	M2	42,210	160,00	6 753,60	0,000
3	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2, - dodání všech předepsaných materiálů pro posťky v předepsaném množství, - provedení dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, - úpravu napojen	M2	26,580	20,00	531,60	0,000
4	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, - dodání všech předepsaných materiálů pro posťky v předepsaném množství, - provedení dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, - úpravu napojen,	M2	26,580	15,00	398,70	0,000
5	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM, - dodání směsi v požadované kvalitě, - očištění podkladu, - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pok	M2	26,580	240,00	6 379,20	0,000
6	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM, - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu, - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pok	M2	26,580	430,00	11 429,40	0,000
7	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM, - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar, - očištění podkladu, - uložení dlažby dl	M2	21,760	525,00	11 424,00	0,000
8	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM, - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar, - očištění podkladu, - uložení dla	M2	1,440	740,00	1 065,60	0,000

**9 Ostatní konstrukce a práce 287,00 0,000**

9	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM, Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku., , L: 90.0 m (A), P: 90.3 m (B), Celkem: (A)+(B)=18	M	0.700	410,00	287,00	0,000
---	--------	---	---	-------	--------	--------	-------



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Celkem**

**45 286,22**

**0,000**

INVESTICE s.r.o.  
 400 01 Litvínov, Šafaříkova 70  
 Tel: 485 11 22 22, 485 281 22  
 Fax: 485 11 22 22, 485 281 22  
 IČ: 250361111



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018	JKSO	
Název objektu	SO-102 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ULICE SOKOLSKÁ	EČO	
Název části	SO-Měněpráce	Místo	
Objednatel	Město Nové Město pod Smrkem	IČ	DIČ
Projektant		00263036	CZ00263036
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	21.11.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky		0,00		0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž		0,00		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b>SILKOM</b> spol. s r.o.</p> <p>Dlouhá 3037/46, 01 Frýdlant Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072</p> </div>	<p><b>D Celkem bez DPH</b> -153 638,16</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-153 638,16</td> <td>-32 264,01</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Cena s DPH</b> -185 902,17</p> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodávatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Kluzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-153 638,16	-32 264,01	Dodávatel	0,00	Kluzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snižovaná	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	-153 638,16	-32 264,01																
Dodávatel	0,00																		
Kluzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		



## ROZPOČET

Stavba: Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018

Objekt: SO-102 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ULICE SOKOLSKÁ

Část: SO-Méněpráce

Objednatel: Město Nové Město pod Smrkem

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Zpracovat:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>HSV</b>				<b>-153 638,16</b>	<b>0,000</b>
<b>2</b>		<b>Základy</b>				<b>-99 503,76</b>	<b>0,000</b>
1	21150	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA, položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení, na vyžádání TDI, sanace paraplaně vrstvou ŠD 0/63 v tl. 0.3 m, vozovka asf.: 436.42 m <sup>2</sup> (A), celkem: (A)*0.3m=130.926 m <sup>3</sup>	M3	-130,926	760,00	-99 503,76	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-4 233,60</b>	<b>0,000</b>
2	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM., - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v lioušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar., - očištění podkladu, - uložení dlažby dle	M2	-7.560	560,00	-4 233,60	0,000
<b>7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>-7 062,00</b>	<b>0,000</b>
3	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIE, položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošelfení podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případně vyspravení, - zřízení izolace jako kompletního povlaku,	M2	-58,850	120,00	-7 062,00	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-42 838,80</b>	<b>0,000</b>
4	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měl se pouze natíraná plocha), - předznačení a reflexní úpravu, V4 0.125 m: , L: 89.5 m (A), P: 89.6 m (B), Celkem: ((A)+(B))*0	M2	-22,388	100,00	-2 238,80	0,000
5	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM, Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku... , vodící linie: 66.5 m	M	-60,000	310,00	-18 600,00	0,000
6	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM, Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku... , ve vjezdech: 24.0 m	M	-14,000	360,00	-5 040,00	0,000
7	93131	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU, položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě, nezahrnuje těsnící profil, , podél obrubníků: 180.3 m (A), křížovky: 17.7+5 1+2*5m=32.8 m (B)	M3	-0,053	320 000,00	-16 960,00	0,000

**Celkem**

**-153 638,16**

**0,000**

INVESTIČNÍ ZÁKAZ  
 Adresa: ...  
 Telefon: ...  
 Fax: ...  
 IČ: ...

