

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 386/2017 (Město
Frýdlant) a č. FVS2017S-72 (FVS, a.s.) ze dne 9.11.2017**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na dílo s názvem:

**„Zpracování PD pro DUR, DSP, PDPS v rámci rekonstrukce
ulice Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítí“**

mezi smluvními stranami:

Městem Frýdlant

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IČ: 00262781

bankovní spojení: č.ú.: 27-2604599359/0800 vedený u ČS Frýdlant
ve věcech smluvních zastoupeným: Jiřím Stodůlkou, místostarostou



a

Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s.

se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

zastoupena Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva

a JUDr. Petrem Duškem, členem představenstva

IČ: 25406505, DIČ: CZ25406505



Frýdlantská
vodárenská
společnost, a.s.

dohodly se smluvní strany na základě usnesení Rady města ze dne 10. června 2019 pod č. usnesení 47/P/2019 a na základě usnesení představenstva FVS, a.s. ze dne 10. června 2019 pod č. usnesení 47/P/2019 na uzavření tohoto dodatku č. 3 na výše uvedenou akci.

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je dokončení koordinace akce s ostatními subjekty (KSS LK, GasNet, ČEZ), změna v umístění vedení části vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Kodešova a návrh řešení části chodníkového tělesa vč. opěrné zdi, oplocení a posuvné brány u p.p.č. 750 a 749 (p. Tvrdý) v k.ú. Frýdlant. Dále se provedla změna umístění chodníku nad hřbitovem (z levé strany na pravou stranu) z důvodu požadavku na odvodnění od KSS LK a změna umístění osy komunikace v rámci projednávání s KSS LK.

Na základě těchto skutečností přistoupilo Město Frýdlant a FVS, a.s. (dle článku V. odstavce 5 Smlouvy o dílo č. 386/2017 a č. FVS2017S-72 ze dne 9.11.2017 a informací objednatele o skutečnostech, které mají vliv na změnu termínů dle článku II. odst. 2 a na změnu ceny díla dle článku III.) na následující úpravu smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2:

Článek II. „Doba plnění a místo plnění“ se upravuje dle smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2 následovně:

Bod 2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

Etapy díla	Doba plnění etap:
Dokončení a předání dokumentací pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) pro všechny stavby	nejpozději do 31. března 2018 – (dokončeno)
Zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí pro všechny stavby	podání žádosti pro vydání DUR do 15.6.2019 nejpozději do 30. září 2019 – vydání územního rozhodnutí
Dokončení a předání dokumentací pro vydání stavebního povolení (DSP) pro všechny stavby	nejpozději do 10. října 2019
Zajištění vydání pravomocných stavebních povolení pro všechny stavby	nejpozději do 31. ledna 2020
Dokončení a předání dokumentací pro provádění stavby (DPS) pro všechny stavby včetně soupisu prací a výkazů výměr	nejpozději do 10. prosince 2019



Článek III. „Cena díla“ se na základě výše uvedeného upravuje dle smlouvy následovně:

Bod č. 1 se doplňuje takto:

Dodatečné práce, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 3 nebyly zahrnuty v původním rozpočtu smlouvy o dílo. Jejich potřeba / změna vznikla v průběhu zpracování projektové dokumentace, které objednatelé (zadavatelé) jednající s náležitou péčí nemohli předvídat a tyto dodatečné práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky.

Podrobná kalkulace upravené celkové ceny díla je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku ve „Formuláři pro zpracování ceny“ vč. odůvodnění navýšení v dané části stavebních objektů.

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 3 je stanovena takto:

Za projektované stavby objednatele FVS, a.s.:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo.....	844.000,- Kč
Dodatek č. 3.....	86.000,- Kč
<hr/>	
Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 3.....	930.000,- Kč
DPH 21%.....	195.300,- Kč
Celková cena díla dle smlouvy a dodatku č. 3 vč. DPH.....	1.125.300,- Kč

Za projektované stavby objednatele Město Frýdlant:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo.....	789.000,- Kč
Dodatek č. 3.....	27.000,- Kč
<hr/>	
Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 3.....	816.000,- Kč
DPH 21%.....	171.360,- Kč
Celková cena díla dle smlouvy a dodatku č. 3 vč. DPH.....	987.360,- Kč

Za projektované stavby celkem:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy a dodatku č. 3.....	1.746.000,- Kč
DPH 21%.....	366.660,- Kč
Celková cena díla vč. 21 % DPH dle smlouvy a dodatku č. 3.....	2.112.660,- Kč

Článek X. „Závěrečná ustanovení“ se doplňují ke smlouvě o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 takto:

1. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti v den zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru zajistí objednatel.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý z objednatelů obdrží po jednom vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku. Každý stejnopis má právní sílu originálu.



3. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 9.11.2017 zůstávají beze změn.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Frýdlantu dne 21.6.19

Za zhotovitele.....

SNOWPLAN spol.s r.o.

Ing. Petr Kořínek, jednatel



²
SNOWPLAN, spol. s r.o.
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec III - Jekat
IČO 27497763
DIČ CZ27497763

Ve Frýdlantu dne 11.6.2019

Za objednatele Město Frýdlant:

Jiří Stodůlka

místostarosta města Frýdlant

MĚSTO FRÝDLANT
nám. T. G. Masaryka 37
464 13
IČO: 262701 ⁵⁷

Ve Frýdlantu dne 19.06.2019

Za objednatele FVS, a.s.

Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva



⁰² Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel: 460 347 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

Za objednatele FVS, a.s.

JUDr. Petr Dušek, člen představenstva

Příloha č. 1 k dodatku č. 3

Formulář pro zpracování nabídkové ceny

podaný v rámci výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Zpracování PD pro DUR, DSP, PDPS v rámci rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítí“

P.č.	REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY	Celková cena za etapy bez DPH
	FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A.S. - původní cena dle smlouvy	844 000,00 Kč
1.	FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A.S. - dle smlouvy a dodatku č. 3	930 000,00 Kč
	MĚSTO FRÝDLANT - původní cena dle smlouvy	789 000,00 Kč
2.	MĚSTO FRÝDLANT - dle smlouvy a dodatku č. 3	816 000,00 Kč
	Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 3	1 746 000,00 Kč
	DPH 21%	366 660,00 Kč
	Celková cena díla včetně 21% DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 3	2 112 660,00 Kč



