

DODATEK č. 1) SMLOUVA O DÍLO

ev. číslo zhotovitele: 011/2019

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

I. Účastníci smlouvy a dodatku č. 1

1.1. Objednatel: **Město Nové Město pod Smrkem**
sídlo: Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem
zastoupený: Ing. Miroslavem Kratochvílem, starostou města
IČ: 002 63 036
DIČ: CZ002 63 036
Bankovní spojení: 19-0988446319/0800
datová schránka: 63tbyqn

a

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (dále též „FVS, a.s.“)

sídlo: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 254 96 565
DIČ: CZ254 96 565
Tel.: +420 482 312 122
datová schránka: wvfd68b
Bankovní spojení: 991036329/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta Nového Města pod Smrkem, a za FVS, a.s. Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva a JUDr. Petr Dušek, člen představenstva.

zástupce ve věcech technických a převzetí prací: za Město Nové Město pod Smrkem pan Miroslav Kratochvíl, místostarosta, za FVS, a.s. pan Ing. Petr Olyšar, ředitel a TDI

(dále jen „objednatelé“)

1.2. Zhotovitel: **SILKOM, spol. s r.o.**
PSČ, sídlo: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 2688
zastoupený: Ing. Josefem Kukalem, jednatelem
IČ: 46713158
DIČ: CZ46713158
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 19-7522560277/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Josef Kukal, jednatel

ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Ing. Josef Kukal, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatelé a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“).



Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo

II. Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Zhotovitel realizuje pro oba objednatele společně veřejnou zakázku „**Nové Město pod Smrkem, ulice Boženy Němcové a U Hřiště – obnova vodovodů a povrchů komunikací**“ (dále též „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“). Dílo je prováděno v rozsahu dle výsledku výběrového řízení a podepsané smlouvy o dílo ze dne 29. července 2019.
- 2.2. V rámci prováděné stavby došlo k změnám rozsahu prováděných prací.
- 2.3. Smluvní strany si jsou vědomi svých vzájemných závazků vyplývajících z původní smlouvy o dílo a dohodli se na znění tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Obsah dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodli na novém znění článku „3 Cena díla a platební podmínky“ takto:

„3 Cena díla a platební podmínky

- 3.1 *Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP, v PD a v položkovém rozpočtu.*
- 3.2 *Celková cena díla je stanovena za sjednaný rozsah díla jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu jeho realizace. Cena díla činí:*

<i>Cena bez DPH za obnovu komunikací dle SoD (tj. cena za část realizovanou zadavatelem N. M. p.S.)</i>	<i>2 378 059,30 Kč</i>
---	------------------------

<i>Více práce za obnovu komunikací</i>	<i>0,00 Kč</i>
--	----------------

<i>Méně práce za obnovu komunikací</i>	<i>0,00 Kč</i>
--	----------------

<i>Cena bez DPH za obnovu komunikací dle dodatku č.1 (tj. cena za část realizovanou zadavatelem N.M.p.S.)</i>	<i>2 378 059,30 Kč</i>
--	-------------------------------

<i>Cena bez DPH za obnovu vodovodů dle SoD (tj. cena za část realizovanou zadavatelem FVS, a.s.)</i>	<i>1 976 675,23 Kč</i>
--	------------------------

<i>IO 01 – Obnova vodovodu vodovod včetně opravy a přepojení přípojek v ul. Boženy Němcové – vícepráce</i>	<i>+ 14 720,00 Kč</i>
--	-----------------------

<i>IO 02 – Obnova vodovodu vodovod včetně opravy a přepojení přípojek v ul. U Hřiště – vícepráce</i>	<i>+ 12 880,00 Kč</i>
--	-----------------------

<i>IO 01 – Obnova vodovodu vodovod včetně opravy a přepojení přípojek v ul. Boženy Němcové – méněpráce</i>	<i>- 38 872,50 Kč</i>
--	-----------------------

<i>IO 02 – Obnova vodovodu vodovod včetně opravy a přepojení přípojek v ul. U Hřiště – méněpráce</i>	<i>- 39 558,00 Kč</i>
--	-----------------------

<i>Cena bez DPH za obnovu vodovodů dle dodatku č. 1 (tj. cena za část realizovanou zadavatelem FVS, a.s.)</i>	<i>1 925 844,73 Kč</i>
--	-------------------------------

<i>Celková cena díla bez DPH dle dodatku č.1</i>	<i>4 303 904,03 Kč</i>
---	-------------------------------

<i>DPH 21 % dle dodatku č.1</i>	<i>903 819,85 Kč</i>
---------------------------------	----------------------

<i>Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č.1</i>	<i>5 207 723,88 Kč</i>
--	-------------------------------



- 3.3 Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v oceněných položkových rozpočtech, které tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy.
- 3.4 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena rovněž zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla popsané v této smlouvě, v ZP, PD a položkovém rozpočtu.
- 3.6 Celkovou cenu díla je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality realizovaných prací a dodávek oproti jejich rozsahu a kvalitě stanoveným v PD a položkovém rozpočtu. Tyto změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení pověřenou osobou objednatele a za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele, přičemž veškeré změny rozsahu nebo kvality budou řešeny dodatkem k této smlouvě, případně zápisem ve stavebním deníku.
- 3.7 Způsob sjednání změny ceny díla:
- 3.7.3 u změn prací a dodávek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna celkové ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce či dodávky uvedené v položkovém rozpočtu;
- 3.7.4 u změn prací a dodávek, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude vycházeno z jednotkových cen dle soustavy, ve které je proveden rozpočet.
- 3.7.5 v případě změn u prací a dodávek, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie uvedené v cenové soustavě, ve které je proveden rozpočet, je zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena.
- 3.8 Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 3.9 Platby budou prováděny **měsíčně** na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **pro každého objednatele zvlášť**, na základě **soupisu skutečně provedených prací a dodávek** odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele a TDI. Každý objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** z celkové ceny jím realizované části díla, **10 %** bude **pozastávka** splatná po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.
- 3.10 Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název zakázky, číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cena bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH. Součástí daňového dokladu bude i rekapitulační list a soupis prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 3.11 V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.



3.12 Zálohy objednatel neposkytuje.

3.13 Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do **30 dnů** od data jejich doručení objednateli.“

VI. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

- 4.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. července 2019.
- 4.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy, která nebyla dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.3. Tento dodatek č. smlouvy o dílo je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží každý z objednatelů a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4.4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.6. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
- IO 01 – Obnova vodovodu vodovod včetně opravy a připojení přípojek v ul. Boženy Němcové – vícepráce
 - IO 02 – Obnova vodovodu vodovod včetně opravy a připojení přípojek v ul. U Hřiště – vícepráce
 - IO 01 – Obnova vodovodu vodovod včetně opravy a připojení přípojek v ul. Boženy Němcové – méněpráce
 - IO 02 – Obnova vodovodu vodovod včetně opravy a připojení přípojek v ul. U Hřiště – méněpráce

Ve Nové Měště p. S. dne 12.11. 2019

Ve Frýdlantu dne 12.11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MĚSTO
Palackého 280 [4]
Nové Město pod Smrkem /
.....
Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta Nového Města pod Smrkem

SILKOM [1]
spol/s r. o.

Dlouhá 3037, 464 05 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

.....
Ing. Josef Kukal
jednatel SILKOM, spol. s r.o.




- 8 .11. 2019

Ve Frýdlantu dne

Za objednatele:



.....
Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva FVS, a.s.



.....
JUDr. Petr Dušek
člen představenstva FVS, a.s.



 Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	NMPŠ, ulice B. Němcové a U Hřiště-obnova vodovodů a povrchů komunikací	JKSO	
Název objektu	IO 01 Obnova vodovodu včetně opravy a přepojení přípojek v ul. B. Němcové	EČO	
Název části	SO-Vicepráce	Místo	Nové Město pod Smrkem
Objednatel	FVS, a.s.	IČ	25496585
Projektant		DIČ	CZ25496585
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.		48713158
Zpracoval	Martin Kukač		CZ48713158
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 14 720,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	14 720,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILKOM 4
 spol. s r. o.
 Dlouhá 2071, 464 01 Frýdlant
 Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

D Celkem bez DPH	14 720,00
DPH % Základ daně DPH celkem	
snížená 15,0	0,00
základní 21,0	14 720,00
Cena s DPH	17 811,20

E Přípočty a odpočty	
Dotá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

701

INVESTING CZ spol. s r.o.
 460 01 LIBEREC, Štefánikovo nám. 780/5
 Tbl. 485 110 275, mobil 602 435 987
 Fax 485 100 930, sekretariat@investingbc.cz
 IČ 25036751, DIČ CZ25036751



ROZPOČET

Stavba: NMPs, ulice B. Němcové a U Hřiště-obnova vodovodů a povrchů komunikací

Objekt: IO 01 Obnova vodovodu včetně opravy a přepojení přípojek v ul. B. Němcové

Část: SO-Vícepráce

Objednatel: FVS, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: NMPs

Zpracoval: Jureková Lucie

Datum: 24. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				14 720,00	0,000
	8	Trubní vedení				14 720,00	0,000
1	9500E2	teleskopická zemní souprava	kus	8,000	1 840,00	14 720,00	0,000
		Celkem				14 720,00	0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	NMPŠ, ulice B. Němcové a U Hřiště-obnova vodovodů a povrchů komunikací	JKSO	
Název objektu	IO 01 Obnova vodovodu včetně opravy a připojení přípojek v ul. B. Němcové	EČO	
Název části	SO-Méněpráce	Místo	Nové Město pod Smrkem
Objednatel	FVS, a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25496565	CZ25496565
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
Zpracoval	Martin Kukul		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	24.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky -13 337,50	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -25 535,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mílnostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	-38 872,50	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				-38 872,50
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-38 872,50	-8 163,23	
Cena s DPH				-47 035,73

E Přípočty a odpočty	
Dotá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SILKOM spol. s r. o.

Dleň 3937, 464 01 Frýdlant
Tel: 485 112 095, Fax: 482 312 072

TDI

INVESTING CZ spol. s r.o.
460 01 LIBEREC, Štefánikovo nám. 780/5
Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987
Fax 485 100 930, sekretariat@investinglibo.cz
IČ 25036751, DIČ CZ25036751



ROZPOČET

Stavba: NMpS, ulice B. Němcové a U Hřiště-obnova vodovodů a povrchů komunikací

Objekt: IO 01 Obnova vodovodu včetně opravy a přepojení přípojek v ul. B. Němcové

Část: SO-Méněpráce

Objednatel: FVS, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: NMpS

Zpracovatel: Jureková Lucie

Datum: 24. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						-38 872,50	-42,102
2 Zakládání						-5 757,50	-39,743
1	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-175,000	20,00	-3 500,00	-39,650
2	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-210,000	5,00	-1 050,00	-0,021
3	MTM.69366055	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	-241,500	5,00	-1 207,50	-0,072
3 Svislé a kompletní konstrukce						-4 200,00	-2,155
4	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	-12,000	150,00	-1 800,00	-2,099
5	55342264	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm	kus	-12,000	200,00	-2 400,00	-0,056
8 Trubní vedení						-7 520,00	-0,002
6	899001	Demontáž potrubí litinové do DN 80	m	-39,000	30,00	-1 170,00	0,000
7	899002	Demontáž potrubí litinové do DN 125	m	-175,000	30,00	-5 250,00	0,000
8	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	-11,000	100,00	-1 100,00	-0,002
8.1 Trubní vedení provizorní						-21 395,00	-0,202
9	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	-39,000	20,00	-780,00	0,000
10	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	-39,000	20,00	-780,00	-0,011
11	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	-175,000	35,00	-6 125,00	0,000
12	28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	m	-175,000	40,00	-7 000,00	-0,186
13	871241121a	D+M propojení provizorního vodovodu většího průměru 63 mm na stávající vodovodní potrubí vč. všech tvarovek a armatur	kpl	-2,000	200,00	-400,00	0,000
14	871241121b	D+M propojení provizorní vodovodní přípojky většího průměru 32 mm na provizorní vodovodní potrubí vč. všech tvarovek a armatur	kpl	-8,000	200,00	-1 600,00	0,000
15	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	-8,000	20,00	-160,00	0,000
16	28615969	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm	kus	-8,000	50,00	-400,00	-0,000
17	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	-15,000	20,00	-300,00	0,000
18	28615972	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm	kus	-15,000	50,00	-750,00	-0,003
19	877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	-8,000	20,00	-160,00	0,000
20	28654118	T-kus redukovaný PPR D 63x32x63mm	kus	-8,000	100,00	-800,00	-0,002
21	899003	Demontáž vodovodního plastového potrubí do DN 63mm	m	-214,000	10,00	-2 140,00	0,000
Celkem						-38 872,50	-42,102



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	NNpS, ulice B. Němcové a U Hřiště-obnova vodovodů a povrchů komunikací	JKSO	
Název objektu	IO 02 Obnova vodovodu včetně opravy a přepojení přípojek v ul. U Hřiště	EČO	
Název částí	SO-Vicepráce	Místo	Nové Město pod Smrkem
Objednatel	FVS, a.s.	IČ	25496565
Projektant		DIČ	CZ25496565
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.		
Zpracoval	Martin Kukal		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 12 880,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevně podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	12 880,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				12 880,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	12 880,00	2 704,80	
Cena s DPH				15 584,80

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SILKOM spol. s r.o.
 Dlouhá 303, 404 01 Frýdlant
 Tel.: 482 312 032 Fax: 482 312 072

TDI

INVESTING CZ spol. s r.o.
 460 01 LIBEREC, Štefánikovo nám. 780/5
 Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987
 Fax 485 100 930, sekretariat@investingcz.cz
 IČ 25036751, DIČ CZ25036751



ROZPOČET

Stavba: NMPs, ulice B. Němcové a U Hřiště-obnova vodovodů a povrchů komunikací

Objekt: IO 02 Obnova vodovodu včetně opravy a přepojení přípojek v ul. U Hřiště

Část: SO-Vícepráce

Objednatel: FVS, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: NMPs

Zpracoval: Jureková Lucie

Datum: 24. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				12 880,00	0,000
	8	Trubní vedení				12 880,00	0,000
1	9500E2	teleskopická zemní souprava	kus	7,000	1 840,00	12 880,00	0,000
		Celkem				12 880,00	0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	NMpS, ulice B. Němcové a U Hřiště-obnova vodovodů a povrchů komunikací	JKSO	
Název objektu	IO 02 Obnova vodovodu včetně opravy a přepojení přípojek v ul. U Hřiště	ECO	
Název částí	SO-Méněpráce	Místo	Nové Město pod Smrkem
Objednatel	FVS, a.s.	IČ	25498565
Projektant		DIČ	CZ25498565
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.		
Zpracoval	Marín Kukač		
	Rozpočet číslo		
		Dne	24.09.2019
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky -13 298,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -26 260,00	9	Bez pevně podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	-39 558,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

D Celkem bez DPH				-39 558,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-39 558,00	-8 307,18	
Cena s DPH				-47 865,18

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klíuzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

TDI

INVESTING CZ spol. s r.o.
460 01 LIBEREC, Štefánikovo nám. 780/5
Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987
Fax 485 100 930, sekretariat@investingbo.cz
IČ 25036751, DIČ CZ25036751



ROZPOČET

Stavba: NMPs, ulice B. Němcové a U Hřiště-obnova vodovodů a povrchů komunikací

Objekt: IO 02 Obnova vodovodu včetně opravy a přepojení přípojek v ul. U Hřiště

Část: SO-Méněpráce

Objednatel: FVS, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: NMPs

Zpracoval: Jureková Lucie

Datum: 24. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						-39 558,00	-41,695
2 Zakládání						-5 720,00	-39,516
1	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-174,000	20,00	-3 480,00	-39,423
2	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-208,800	5,00	-1 044,00	-0,021
3	MTM.69366055	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	-239,200	5,00	-1 196,00	-0,072
3 Svislé a kompletní konstrukce						-3 850,00	-1,975
4	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	-11,000	150,00	-1 650,00	-1,924
5	55342264	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm	kus	-11,000	200,00	-2 200,00	-0,052
8 Trubní vedení						-8 133,00	-0,002
6	899001	Demontáž potrubí litinové do DN 80	m	-42,100	30,00	-1 263,00	0,000
7	899002	Demontáž potrubí litinové do DN 125	m	-174,000	30,00	-5 220,00	0,000
8	899713111	Orientační tabulky na sloupeku betonovém nebo ocelovém	kus	-11,000	150,00	-1 650,00	-0,002
8.1 Trubní vedení provizorní						-21 855,00	-0,202
9	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	-42,100	20,00	-842,00	0,000
10	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	-42,100	20,00	-842,00	-0,012
11	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	-174,000	35,00	-6 090,00	0,000
12	28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	m	-174,000	40,00	-6 960,00	-0,184
13	871241121a	D+M propojení provizorního vodovodu vnějšího průměru 63 mm na stávající vodovodní potrubí vč. všech tvarovek a armatur	kpl	-2,000	200,00	-400,00	0,000
14	871241121b	D+M propojení provizorní vodovodní přípojky vnějšího průměru 32 mm na provizorní vodovodní potrubí vč. všech tvarovek a armatur	kpl	-9,000	200,00	-1 800,00	0,000
15	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	-9,000	20,00	-180,00	0,000
16	28615969	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm	kus	-9,000	50,00	-450,00	-0,000
17	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	-15,000	20,00	-300,00	0,000
18	28615972	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm	kus	-15,000	50,00	-750,00	-0,003
19	877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	-9,000	20,00	-180,00	0,000
20	28654118	T-kus redukovaný PPR D 63x32x63mm	kus	-9,000	100,00	-900,00	-0,003
21	899003	Demontáž vodovodního plastového potrubí do DN 63mm	m	-216,100	10,00	-2 161,00	0,000
Celkem						-39 558,00	-41,695

