

**DOHODA O UKONČENÍ
SMLOUVY O DÍLO – PROJEKTOVÉ PRÁCE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST**

Číslo smlouvy Objednatele: FVS2019S-41
Číslo smlouvy Zhotovitele: 02-O-4209-8937/19

uzavřený podle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a v souladu s § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Se sídlem: Zahradní 768, Frýdlant, PSČ 464 01
Zastoupená: Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Janečkem, členem představenstva
IČO: 254 96 565
DIČ: CZ25496565, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 991036329/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1578
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost VRV + SHDP + PROVOD, zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 2. 2019 Vedoucím Společníkem, firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva VRV
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva VRV

Vedoucí Společník: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)**

Se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901, zhotovitel je plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Společník č. 1: **Sweco Hydroprojekt a.s. (SHDP)**

Se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
Zastoupený: Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

IČO: 264 75 081
DIČ: CZ26475081, zhotovitel je plátcem DPH

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

Společník č. 2: **PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. (PROVOD)**

Se sídlem: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Petr Plichta, jednatel

IČO: 250 23 829
DIČ: CZ25023829, zhotovitel je plátcem DPH

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)



1. Preambule

Dne 1. 8. 2019 uzavřely Smluvní strany *Smlouvu o dílo – projektové práce a inženýrská činnost*, č. smlouvy Objednatele: FVS2019S-41, č. smlouvy Zhotovitele: 02-O-4209-8937/19 (dále jen „**Smlouva**“).

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem *Technická opatření na vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu proti negativním vlivům rozšíření těžby v lomu Turów v Polsku na Frýdlantsku*, ev. č. VVZ: Z2019-003331 (dále jen „**VZ**“).

Předmětem Smlouvy je provedení projektových prací a inženýrských činností za účelem realizace technických opatření na vodovodech a kanalizacích předběžně specifikovaných v rámci studie proveditelnosti *Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod na území ve správě FVS, a.s. a návrh souvisejících opatření*, vypracované společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., ke dni 30. 10. 2015, a to včetně jejího *doplnění o návrh postupu přípravy technických opatření* ze dne 15. 3. 2016 (dále jen „**Studie proveditelnosti**“).

V návaznosti na Studii proveditelnosti byl vypracován návrh aktualizace *Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – oblast Frýdlant* (dále jen „**PRVK**“). V rámci projednání PRVK vzešel požadavek na posouzení vlivu PRVK na životní prostředí. PRVK, jakožto základní koncepce optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod, podléhá procesu SEA.

V průběhu projednávání návrhu aktualizace PRVK, která v současnosti stále probíhá, se ukázaly hydrogeologické a geologické podklady použité pro zpracování Studie proveditelnosti jako nedostatečné, a to především pro účely zodpovězení všech dotazů a vypořádání všech připomínek orgánů veřejné správy a organizací zabývajících se ochranou životního prostředí.

V důsledku nastalé situace by tak bez jednoznačného stanovení možného vlivu lomu Turów na hydrogeologické a hydrologické poměry Frýdlantska velmi pravděpodobně nebylo v budoucnu možné jakékoliv z navrhovaných opatření na vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu projednat a zrealizovat, čímž by byl zmařen účel Smlouvy a došlo by tak k neefektivnímu použití veřejných finančních prostředků.

Z právě uvedených důvodů se ukázalo jako nezbytné zohlednit při plnění Smlouvy budoucí výstupy projektu České geologické služby (dále jen „**ČGS**“) pod názvem *TURÓW – II. etapa průzkumná*.

Objednateli byl na začátku roku 2021 poskytnut dokument obsahující aktuální závěry z ukončovaného průzkumu ČGS s platností ke dni 22. 1. 2021. Již na základě těchto předběžných závěrů se ukázalo, že původně předpokládaný rozsah plnění dle Smlouvy neodpovídá skutečným potřebám Objednatele. Plnění odpovídající výsledkům průzkumů ČGS bude menšího rozsahu, než je předpokládaný rozsah plnění původně sjednaný ve Smlouvě. Úpravy

Objednatel zanalyzoval, jaké změny předmětu plnění Smlouvy by byly nezbytné k tomu, aby Smlouva odpovídala potřebám Objednatele a dospěl k závěru, že potřebné změny Smlouvy nejsou dle § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přípustné, jelikož by jejich přijetí ve svém důsledku znamenalo podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž nelze aplikovat žádnou ze zákonných výjimek.

Zhotovitel řádně zhotovil veškeré části plnění Smlouvy (dále jen „**Dílo**“), které pro Objednatele mají i nadále význam, a to

- a) stupeň projektové přípravy a inženýrské činnosti s názvem *STUDIE včetně výběru vhodné varianty a vícekritériálního posouzení variant* v rámci části Díla A. *ČÁST PITNÁ VODA I.a Opatření na zdrojích vody – zajištění náhradního zdroje + I.b Opatření upravené vody z Bílého Potoka do Frýdlantu* (dále jen „**Studie v rámci opatření I.a + I.b**“) a
- b) stupeň projektové přípravy a inženýrské činnosti s názvem *STUDIE včetně výběru vhodné varianty a vícekritériálního posouzení variant* v rámci části Díla A. *ČÁST PITNÁ VODA II.a Opatření na stávajících rozváděcích sítích* (dále jen „**Studie v rámci opatření II.a**“).

Smlouvu je tak nutné z hlediska skutečných potřeb Objednatele považovat za vyčerpanou. Za výše uvedené situace se Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu ukončí v souladu s čl. 13 odst. 13.1 Smlouvy dohodou.



2. Dohoda o ukončení Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany tímto v souladu s čl. 13 odst. 13.1 Smlouvy ukončují platnost a účinnost Smlouvy.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel před uzavřením této dohody řádně dokončil a Objednatel převzal a akceptoval následující části Díla:
- a) Studie v rámci opatření I.a + I.b.;
 - b) Studie v rámci opatření II.a.
- 2.3 Prohlášení dle předchozího odstavce tohoto článku dohody nemá vliv na práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele, a to zejména, nikoliv však výlučně, z případných skrytých vad.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že Zhotoviteli bude v souladu s čl. 13 odst. 13.7 Smlouvy uhrazena na základě Smlouvy pouze cena za plnění uvedená v odst. 2.2 tohoto článku dohody.
- 2.5 Uzavření této dohody bylo na straně Objednatele odsouhlaseno Dozorčí radou Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. dne 22. června 2021, usnesení č. 40/DR/2021.
- 2.6 Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Ve Frýdlantu dne 20. října 2021

- 3 -11- 2021

V Praze dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele




Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva



Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva VRV



Ing. Zdeněk Janeček
člen představenstva



Ing. Jan Cihlár
člen představenstva VRV



Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Telefon: 482 312 122
IČ: 25496965, DIČ: C235496965
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5