

**DOHODA O UKONČENÍ**  
**SMLOUVY O DÍLO – PROJEKTOVÉ PRÁCE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST**

Číslo smlouvy Zhotovitele: SoD - 1921065

uzavřený podle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**

Se sídlem: Zahradní 768, Frýdlant, PSČ 464 01  
 Zastoupená: Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva a  
 JUDr. Petrem Duškem, členem představenstva  
 IČO: 254 96 565  
 DIČ: CZ25496565, plátce DPH  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 Číslo účtu: 991036329/0800  
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1578  
 (dále jen „**Objednatel**“)

a

**SNOWPLAN, spol. s.r.o.**

Se sídlem: Mrštíkova 399/2a, Liberec III – Jeřáb, 460 07  
 Zastoupený: Ing. Petrem Kořínkem, jednatelem  
 IČO: 27497763  
 DIČ: CZ27497763, zhotovitel je plátcem DPH  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 51-7109840267/0100  
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36192  
 (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

**1. Preambule**

Dne 26. listopadu 2019 uzavřely Smluvní strany *Smlouvu o dílo na „PD a IČ – Frýdlant, lokalita Údolí – kompletní obnova a dostavba vodovodu včetně vodojemu“* pod č. zhotovitele: SoD-1921065 (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**VZ**“).

Předmětem Smlouvy je vypracování projektové dokumentace včetně zpracování oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb a zajištění související inženýrské činnosti pro vydání příslušných správních rozhodnutí pro realizaci vodního díla „Frýdlant, lokalita Údolí – kompletní obnova a dostavba vodovodu včetně vodojemu“.

Předmětem projektované stavby je obnova stávajícího vodovodu v celkové délce 4400 metrů. V úseku mezi vodojemem Frýdlant – vysoké pásmo a Frýdlant – Údolí bude k výtlačnému potrubí přiložený kabel NN a sdělovací kabel v délce 500m. Dále se počítá s výstavbou nového vodovodu v délce 550m a s navýšením kapacity stávajícího vodojemu Frýdlant – Údolí z 50m<sup>3</sup> na 150m<sup>3</sup>.



## **Důvody k ukončení smlouvy v souladu s bodem 12.1 Smlouvy o dílo.**

V rámci smlouvy byla zpracována etapa A) Vypracování projektové studie a etapa B) Předprojektová příprava a vypracování PD nových částí projektované stavby pro vydání územního rozhodnutí (DÚR).

V průběhu etapy C) Inženýrská činnost za účelem získání ÚR k novým částem projektované stavby, nastala nová fakta ohledně vlastnických vztahů při řešení nového osazení a zvýšení kapacity vodojemu. Vlastníkem p.p.č. 2836, v k.ú. Frýdlant, kde měl být nový vodojem s rozšířenou kapacitou osazen, je Stejskal Alexandr, Údolí 587, 46401 Frýdlant. Po nevydařených jednání s tímto vlastníkem byly zahájeny kroky ke koupi p.p.č. 2831/2 v k.ú. Frýdlant a v současné době probíhá přepis těchto pozemků na katastrálním úřadě ve Frýdlantu na vlastníka Frýdlantská vodárenská společnost, a.s..

V důsledku nastalé situace, kdy se předmět plnění změnil, vlivem změny polohy umístění vodojemu, byl zmařen účel Smlouvy a došlo by tak dále k neefektivnímu použití veřejných finančních prostředků. Vodojem je nutnou součástí obnovy a dostavby vodovodu v lokalitě Údolí, bez kterého není možné projektovou dokumentaci dokončit.

Objednatel zanalyzoval, jaké změny předmětu plnění Smlouvy by byly nezbytné k tomu, aby Smlouvy odpovídala potřebám Objednatele a dospěl k závěru, že potřebné změny Smlouvy nejsou v souladu s § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přípustné, jelikož by jejich přijetí ve svém důsledku znamenalo podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

Zhotovitel řádně zhotovil veškeré části plnění Smlouvy (dále jen „**Dílo**“), které pro Objednatele mají i nadále význam, a to

- a) Projektová studie
- b) Předprojektová příprava a vypracování PD nových částí vodovodů pro vydání územního rozhodnutí

Smlouvu je tak nutné z hlediska skutečných potřeb Objednatele považovat za vyčerpanou. Za výše uvedené situace se Smluvní strany dohodly, že Smlouvu ukončí v souladu s čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy dohodou.

## **2. Dohoda o ukončení Smlouvy**

- 2.1 Smluvní strany tímto v souladu s čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy ukončují platnost a účinnost Smlouvy č. SoD – 1921065 ze dne 26. listopadu 2019.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel před uzavřením této dohody řádně dokončil a Objednatel převzal a akceptoval následující části Díla:
  - a) Vypracování projektové studie – etapa A);
  - b) Předprojektová příprava a vypracování projektové dokumentace nových částí projektované stavby k vydání DÚR – etapa B)
  - c) Inženýrská činnost za účelem získání ÚR k novým částem projektované stavby – v rozsahu max. 35% – etapa C)
- 2.3 Prohlášení dle předchozího odstavce tohoto článku dohody nemá vliv na práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele, a to zejména, nikoliv však výlučně, z případných skrytých vad.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že Zhotoviteli bude v souladu s čl. 12 odst. 12.3 Smlouvy uhrazena na základě Smlouvy pouze cena za plnění uvedená v odst. 2.2 tohoto článku dohody.
- 2.5 Uzavření této dohody bylo na straně Objednatele odsouhlaseno představenstvem Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. dne 22.11.2021, usnesení č. 101/P/2021.



2.6 Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.


Ve Frýdlantu dne ..... **24 -11- 2021** .....

V Praze dne ..... **25.11. 2021** .....

**Za Objednatele**



**Ing. Dan Ramzer**  
předseda představenstva



**JUDr. Petr Dušek**  
člen představenstva

**Za Zhotovitele**



**Ing. Petr Kořínek**  
jednatel



**SNOWPLAN, spol. s r.o.**  
Mrštíkova 399/2a  
460 07 Liberec III - Jeráb  
IČO 27497763  
DIČ CZ27497763



**Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**  
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant  
IČ: 25499565, DIČ: CZ25499565  
tel: +420 481 311 322  
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

