

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a následujících z. č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen "NOZ")

I. ODDÍL – SMLUVNÍ STRANY DODATKU č. 1

Objednatel:

Frydlantská vodárenská společnost a.s.

se sídlem: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

zastoupená: Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva

a JUDr. Petrem Duškem, členem představenstva

v této smlouvě na základě plné moci Ing. Petrem Olyšarem, ředitelem

IČ: 254 96 565

DIČ: CZ25496565

banka: Komerční banka, a.s. expozitura Frýdlant

číslo účtu: 1017140207/0100

registrace: firma zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1578

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

BENNE s.r.o.

se sídlem: Železná 824, 464 01 Frýdlant

zastoupená: Michalem Jurkovičem, jednatelem

IČ: 286 95 828

DIČ: CZ28695828


registrace: firma zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 27228

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle společenské smlouvy, zakladatelského dokumentu, stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti a účinnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Zhotovitel zajišťuje pro objednatele na základě smlouvy o dílo ze dne 12. října 2015 realizaci akce „**Statické zajištění a izolace proti vlhkosti sklepních prostor provozního a zákaznického centra FVS, a.s.**“

V průběhu realizace díla došlo k vícepracím vyčíslených v příloze tohoto dodatku, které byly vyvolány změnou umístění vstupu do sklepních prostor. Objednatel špatně před zahájením prací určil zhotoviteli polohu sklepa. Sklepní prostory byly objeveny až v letošním roce při realizaci akce „**Rekonstrukce vstupního vestibulu a kanceláře zákaznického centra FVS, a.s.**“



II. ODDÍL – ZNĚNÍ DODATKU č. 1

Smluvní stany se dohodly, že oddíl „**IV. ODDÍL – CENA DÍLA**“ smlouvy o dílo ze dne 12. října 2015 nově zní:

„IV. ODDÍL – CENA DÍLA

Cena díla je stanovena a je definována jako cena maximální, tj. nesmí být překročena. Základní cena za dodávku díla je smluvními stranami ujednána v částce:

<i>Cena bez DPH dle původní smlouvy o dílo</i>	<i>119.320,- Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH dle přílohy dodatku</i>	<i>15.995,- Kč</i>
<hr/>	
<i>Cena bez DPH celkem</i>	<i>135.315,- Kč</i>
<i>DPH ve výši 21%</i>	<i>28.417,- Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>163.732,- Kč</i>

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejich vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných dodávek. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných na provedení díla, dopravu na místo plnění, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí a atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání dodávky technologií a veškerého příslušenství. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.


Ceny jsou limitní a bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepřekročitelné.

Cena může být překročena pouze v případech: Pokud Objednatel bude požadovat provedení víceprací, které nejsou předmětem technické/zadávací Dokumentace, či dojde k úpravě ceny díla v rámci písemného dodatku k této smlouvě.“

Při opakovaném neplnění SOD ve smyslu kvality je toto důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele. Objednatel na tuto skutečnost upozorní Zhotovitele písemně. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.“

III. ODDÍL – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1.

Veškeré ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 12. října 2015 mezi objednatel a zhotovitelem, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo, zůstávají nadále v platnosti nezměněným znění.



Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě oboustranně podepsané vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha: Kopie nabídky zhotovitele č. 15NA093 na provedení víceprací ze dne 3. prosince 2015.

Ve Frýdlantu dne 4. prosince 2015


Ve Frýdlantu dne 4. prosince 2015

Za objednatele

Za zhotovitele



.....
Ing. Petr Olyšar, ředitel
Frýdlantská vodárenská společnost a.s.



.....
Michalem Jurkovičem, jednatel
BENNE s.r.o.



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388

BENNE s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

BENNE s.r.o. Železná 824, 464 01 Frýdlant
tel.: +420 777 277 440, e-mail: benne@email.cz
IČ: 28695828, DIČ: CZ28695828

Dodavatel:

BENNE s.r.o.
Železná 824
464 01 Frýdlant

IČ: 28695828
 DIČ: CZ28695828
 Mobil: +420777277440
 E-mail: benne@email.cz

Nabídka č.: 15NA093
 Datum zápisu: 03.12.2015
 Platno do:

Odběratel: IČ: 25496565
 DIČ: CZ25496565


Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Zahradní 768
464 01 Frýdlant v Čechách

Tel.:

Konečný příjemce:

Vícepráce na hydroizolaci PZC.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Zemní práce: další výkop pro vstup na boční straně						
Hloubení + příplatek za lepivost	4,825 m3	971,00		4 685,08	21%	983,87
Nakládání výkopku	3,375 m3	148,00		499,50	21%	104,90
Přemístění výkopku	3,375 m3	115,00		388,13	21%	81,51
Uložení sypaniny	3,375 m3	16,00		54,00	21%	11,34
Poplatek	4,8 t	200,00		960,00	21%	201,60
Zemní práce: zásyp jámy na původním místě						
Zásyp jam zhuťný vrstvený	4,8 m3	145,00		696,00	21%	146,16
Přemístění zeminy pro zásyp	4,8 m3	115,00		552,00	21%	115,92
Bourání:						
Bourání otvoru ve zdivu kamenném	0,9 m3	3 800,00		3 420,00	21%	718,20
Svislé konstrukce:						
Zazdívky a dozdívky v původním otvoru	0,3 m3	2 800,00		840,00	21%	176,40
Zpevněné plochy:						
Doplnění podkladní vrstvy + zpětná montáž zámkové dlažby u původní šachty	3 m2	400,00		1 200,00	21%	252,00
Vytvoření stropu pod okapovým chodníčkem u základové zdi	1 kpl	1 200,00		1 200,00	21%	252,00
Práce na přívodu EI ze sklepa do rozvaděče, výkop, zásyp, rozebrání zámkové dlažby, bourán	1 kpl	1 500,00		1 500,00	21%	315,00
Součet položek				15 994,71		3 358,90
Zaokrouhlení						0,39
CELKEM K ÚHRADĚ						19 354,00



BENNE s.r.o.
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

BENNE s.r.o. Železná 824, 464 01 Frýdlant
 tel.: +420 777 277 440, e-mail: benne@email.cz
 IČ: 28695828, DIČ: CZ28695828

Vystavil:

